

**SZACUNKOWY HARMONOGRAM DOSTAW**

*na dostawę mialu węglowego dla potrzeb  
ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie*

**od lipiec 2022 r. do m-ca grudzień 2022 r.**

**SZACUNKOWY HARMONOGRAM DOSTAW**

L.P.	MIESIĄC	ROK	ILOŚĆ TON
1	lipiec	2022	600
2	sierpień	2022	600
3	wrzesień	2022	700
4	październik	2022	700
5	listopad	2022	700
6	grudzień	2022	700